

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45»

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МАДОУ «Детский сад № 45»
Протокол № 4 от 31.01.2023

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 12-а
МАДОУ «Детский сад № 45»
от 31.01.2023
заведующий Седень О.В.

План-график (дорожная карта) по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП в МАДОУ «Детский сад № 45»

Цель плана-графика: организация и координация деятельности по приведению ООП ДО в соответствие с ФООП ДО.

План-график рассчитан на период с 31.01.2023 года до 01.09.2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:
Организационно-управленческое обеспечение:

Нормативно-правовое обеспечение: мероприятия содержательного характера: кадровое обеспечение методическое обеспечение информационное обеспечение финансовое обеспечение

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-методическое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	февраль, май, август	Зам.зав. по ВОР	Протоколы

Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	январь	Зам.зав. по ВОР	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.
Провести экспертизу локальных актов МАДОУ «Детский сад № 45» в сфере образования (на соответствие требованиям ФООП)	март	Члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	апрель-май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения	февраль-июнь	заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
квалификации по вопросам применения ФООП			
3.Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФООП	март	Зам.зав. по ВОР	Акт
Издать приказ об отмене ООП в МАДОУ «Детский сад № 45» и непосредственном полном применении ФООП при обучении воспитанников	август	заведующий	Приказ
Проведение родительского собрания посвященного обучению ФГОС соответствующей ФООП ДОО	май 2023	Педагоги ДОО	Протокол родительского собрания
Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов ДОО	Ппо необходимости	заведующий	Приказы
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	март-май	Зам.зав. по ВОР	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4. Информационное обеспечение			
Разместить ФООП на сайте ДОО	до 12 апреля	Зам. зав. по ВОР	Информация на сайте
5. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФООП	в течение всего периода	Члены рабочей группы	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней,
Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП на заседании педагогического совета	до 1 сентября 2023г.	заведующий	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП